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Rapport Intermédiaire n°1 sur l’état d’avancement 

du projet COAST sur le site de démonstration n°1 

Petite Côte (Saly Portudal) 
 

 

1 Renseignements de base 

1.1 Site du projet: Station balnéaire de Saly Portudal, site de démonstration n°1 

1.2 Période de référence: Novembre 2009 – 31 décembre 2010 

1.3 Thème pertinent du Projet COAST :  

Mise en place d’un Système de Gestion environnemental dans le secteur 
hôtelier sur la Petite Côte (Saly Portudal) 

1.4 Agence d’exécution/mise à jour du partenariat :  

Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (Direction de 

l’environnement et des établissements classés (DEEC) et Ministère du Tourisme. 

2 Quelques indications sur le personnel travaillant sur le Projet COAST 

(s’applique à tous les représentants du personnel/des experts/des 

consultants/de la  communauté) travaillant au nom du Projet COAST) 

 

Titre fonctionnel Organisation/Département Objet de la dépense 
(personnel, 

équipement, 
consultance, formation, 
communication, etc.) 

Mme Sokhna SY Diallo Point focal du Ministère en  



 

 

 

Mme Dibor SARR,  

charge de l’Environnement 

 

Point focal du Ministère en 

charge du Tourisme 

M.Babacar SY Coordonateur du projet 

COAST sur le site de 

démonstration n°1 

Indemnités 

Boubacar Sabaly, 

Directeur d’hôtel, 

Président du Comité 

local de Pilotage  

  

 

2.1 Sous-contrats (s’il y en a): 

 

Nom et adresse du sous-traitant Objet de la dépense (personnel, 
équipement, consultance, formation, 
communication, etc.) 

Norbert Trehoux: Consultant Consultance du 22 au 29 avril 2010 
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3. Etat du projet 
 

3.1 Information sur la fourniture des résultats et services 

Article 
no 

Activité/Service (tel que listé dans 
plan de travail contracté) 

Etat (Achevé/ en 
cours) 

Description du travail 
entrepris au cours de 
la période de 

référence 

Description des 
problèmes 
rencontrés: des 

questions qui ont 
besoin d’être 
abordées: décisions/ 
mesures prises 

1 Session de formation pour les deux  

coordonateurs des sites de 

démonstration de Ngasobil et de Saly 

du 09 au 13 novembre 2009 

Achevé   

2 Identification des membres du 

comité local de gestion 

Achevé  Contacter les différents 

partenaires et parties 

prenantes (hoteliers, 

mairie de saly, SAPCO) 

pour qu’ils désignent 

leurs représentants 

dans le comité de 

pilotage 

 

3 Accueillir le consultant Norbert 

Trehoux pour l’évaluation des 

besoins de formation des personnels 

des structures concernées par la 

formation dans la mise en œuvre du 

Système de Gestion Environnemental 

Rapport final non 

disponible 

En collaboration avec 

le Secrétaire Général 

du comité de comité de 

station de Saly, faire le 

choix des hôtels qui 

seront concernés en 

premier lieu par la 

Engagement total des 

responsables des 

structures choisies 
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formation sur le SGE ( 

le choix des hôtels est 

basé sur leur degré 

d’engagement dans la 

vie de la station) 

4 Participation du coordonateur du site 

de démonstration au mois de mai 

2010 à New York à la 18ème session 

de Commission pour le 

Développement Durable 

Suivi des conclusions 

de la 18ème session de 

la CDD 

Proposer le site de 

démonstration pour 

bénéficier de 

l’expertise du 

Partenariat pour le 

Développement 

Durable du Tourisme 

 

5 Participation à la Formation ST-EP du 

27 au 30 septembre 2010 

Achevé Le rapport de la 

formation sera joint en 

annexe 

 

6 Rencontre avec Mrs GIBBON et 

BERNAUDAT le vendredi 26 

novembre 2010 pour faire le point 

sur l’état d’avancement du projet et 

les perspectives pour l’année 2011 

Achevé, mais 

certainement d’autres 

rencontres de ce genre 

auront lieu 

Faire un compte rendu 

des actions qui ont été 

menées jusqu’à la date 

du 26/11/2011 

 

 

        RAS 

 

3.2 Si le projet est en bonne voie, quels éléments principaux spécifiques doivent être mentionnés: 

 

La disponibilité des fonds à temps pourrait améliorer l’exécution correcte des activités et ceci dans les meilleurs 

délais. 
 

 

3.3 Si le projet n’est pas en bonne voie, fournir des raisons et détails sur les mesures correctives à prendre: 
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4. Discussion et reconnaissance (à remplir par le principal  point focal et l’URC de l’ONUDI) 

Principal point focal (Pays partenaire) 

Coordonnateur technique du projet 

Commentaires/observations  

 

 

 

 

 

Coordonnateur technique du projet (URC) 

Commentaires/observations  
Site 1: 
 

1) Thank you for utilizing the COAST reporting format in 
your report.  

2) Please indicate the names of the Demo Site Management 
Committee members and their roles within your report 

3) Please us the UNIDO financial expenditure summary 
template whenever you submit a progress report, AND 
whenever you are requesting for the next release of funds 
so that we can see how you have utilized the funds to date. 

4) Please refer to the recently sent report guidelines to revise 
this report. 

5) The LEAD Focal Point must sign off the final version of 
this report before UNIDO will accept it 

 

Nom: 

 
Date: 
 
Signature: 

 

Nom: Hugh Gibbon 

 
Date: 28/2/2011 
 

Signature:   
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Modèle de présentation pour les dépenses du Projet COAST: Représente l’Agence d’exécution sous-traitante (dans 

chaque pays partenaire).    
 

Annonce d’allocations du projet (budget), dépense et solde (libellé en US dollars) couvrant la période précise du contrat du 

projet (ex: janvier-mars 2010). 

 

Numéro du Projet: GP/RAF/08/004  Nom de l’Agence: ex: Ministère de l’environnement 

 

Titre du projet: <insérer ici le titre du projet pilote> 

 

Projet démarrant: en janvier 2010    Fin du projet : décembre 2013 

<Insérer les dates en conformité avec le sous-contrat convenu avec l’ONUDI >  
 

Allocation 
budgétaire du 
projet pour 
l’année 2010/11 

Dépenses totales 
pour la période 

Total des 
engagements  
non-liquidés* 

Dépenses 
cumulées pour la 
période 

Solde non 
dépensé pour 
l’allocation 
budgétaire pour 
la période 

Objet des 
dépenses par 
code budgétaire 

m/m (1) Montant 

(2) 

(3) (4) (5) m/m 

(6|) 

Montant 

(2-5) 

2104 Sous-contrat       

Insérer des lignes 

si nécessaire 

      

Total général       

 

* voir la ventilation des engagements non liquidés (ceux annoncés mais pas encore effectués), par objet de dépense dans le 

tableau joint …. (Veuillez joindre). 

         Signé: 
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         --------------------------------------------------------------------- 

         Agent agréé de l’Agence d’exécution 


