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        République du Sénégal 
                    Un Peuple – Un But – Une Foi                                                     N°…….……......MEPN/DEEC 
                                   ……………. 
         MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT   
     ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE                                        Dakar, le ……………….. 
                             …………..        

          Direction de l’Environnement   
         et des Etablissements Classés 
                     ………… 

 
 
 

 

Rapport Intermédiaire n°1 sur l’état d’avancement 

du projet COAST sur le site de démonstration n°2 
NGASOBIL 

 

 
 

1 Renseignements de base 

1.1 Site du projet 

Domaine de Ngasobil : site de démonstration No 2 

1.2 Période de reference 

 

Novembre 2009-  Décembre 2010 

1.3 Thème pertinent du Projet COAST (SIG, écotourisme, récifs, etc.) 

Planification de la destination écotourisme sur la Petite Côte 
(Ngasobil) 

1.4 Agence d’exécution/mise à jour du partenariat 

Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (Direction de 

l’environnement et des établissements classés (DEEC) et Ministère du Tourisme. 

 

2 Quelques indications sur le personnel travaillant sur le Projet COAST  

(s’applique à tous les représentants du personnel/des experts/des 

consultants/de la  communauté) travaillant au nom du Projet COAST 

 

Titre fonctionnel Organisation/Département Objet de la dépense 
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(personnel, équipement, 
consultance, formation, 
communication, etc.) 

Georges Faye  Coordonnateur du Projet 

COAST  du site de 

démonstration No2 

Indemnités  

 

Mme Sokhna SY Diallo 

Mme Dibor Sarr FAYE 

Point focal DEEC 

Point focal Ministère 

Tourisme. 

 

Gabriel Diam Président du comité de 

Pilotage : Ancien Secrétaire 

Général de l’enseignement 

Catholique du Sénégal. 

 

 

2.1 Sous-contrats (s’il y en a): 

 

Nom et adresse du sous-traitant Objet de la dépense (personnel, 
équipement, consultance, formation, 
communication, etc.) 

Norbert Tréhoux Consultance du 22 au 29  Avril 2010 

CREDA: Centre de Recherche  pour 

l’Education et le Développement en 

Afrique. 

Consultance en formation  et 

communication.  

Michel Ndour : Consultant en Gestion des 

Aires Protégées  en  Afrique de l’Ouest 

Consultance sur les Aires protégées                                         



            
 

 

 

3. Etat du projet 
 

3.1 Information sur la fourniture des résultats et services 

N° Activité/Service (tel que listé dans plan de 
travail contracté) 

Etat 
(Achevé/ 
 en cours) 

Description du travail 
entrepris au cours de la 
période de référence 

Description des problèmes 
rencontrés: des questions qui ont 
besoin d’être abordées: 

décisions/ mesures prises 

1 Session de formation pour les deux 

coordonnateurs des sites de démonstration 

de Ngasobil et de Saly du 09 au 13 Novembre 

2009 

Achevé   

2 Identification et choix des membres du 

Comité de Pilotage 

Achevé Rencontre avec les 

différentes structures et 

partenaires pour la 

désignation  des membres 

du comité de pilotage. 

Projet compris et accepté par les 

présents : Mise en place d’un  

programme de travail, d’un plan de 

communication et de visibilité du 

projet 

Développement d’une méthodologie 

et d’une approche sociale pour une 

meilleure implication des 

populations. 

3 Information sur  la signature du contrat du 

démo coordonnateur du site 2 de Ngasobil  

délimitation de la zone géographique du 

projet 

mise en place d’un observatoire  pour une 

meilleure valorisation de la biodiversité du 

site 

Achevé Réunion de concertation et 

de coordination du comité 

de pilotage 

Echanges sur les actions à mener et 

les missions assignées à 

l’observatoire. 

4 Séjour  de Mr Trehoux Norbert, Consultant du 

26 au 28 Mai 2010 

Rapport 

corrigé mais 

Séances de travail tenues 

avec les membres du comité 

Echanges sur le projet COAST ; 

besoins de formation identifiés  



            
 

 

retour non 

encore 

disponible 

de pilotage. suivi, de la visite du site et des 

communautés riveraines. 

5 Réunion de concertation et de coordination 

sur les activités du comité de pilotage 

Périodique Point sur l’état 

d’avancement du projet 

Elaboration d’un cahier de charges 

avec le Président du comité de  

pilotage pour les parties prenantes. 

 

6 Participation à la session de formation ST-EP 

du 27 au 30 septembre 2010 

Achevé Rapport de la session déjà 

envoyé  

 

 

 

7 Participation aux différentes rencontres du 

comité de gestion  de l’Aire Marine Protégée 

de Joal-Fadiouth (AMP) 

Périodique Concertation et 

coordination 

Discussions des rapports présentés. 

 

8 Séjours des Mrs Gibbon et Bernaudat du 22 au 

26 Novembre 2010 

Document 

en cours de 

finalisation 

Montage du projet 

supplémentaire pour la 

biodiversité de Ngasobil et 

la Mangrove de la zone de 

Joal Fadiouth 

A présenter au FFEM avant le 5 

Février 2011. 

 

 

3.2 Si le projet est en bonne voie, quels éléments principaux spécifiques doivent être mentionnés: 

        

La disponibilité des fonds à temps pourrait améliorer l’exécution correcte des activités et ceci dans les meilleurs 
délais. 

 

3.3 Si le projet n’est pas en bonne voie, fournir des raisons et détails sur les mesures correctives à prendre: 

 

 

 

 



            
 

 

4. Discussion et reconnaissance (à remplir par le principal  point focal et l’URC de l’ONUDI) 

Principal point focal (Pays partenaire) 

Coordonnateur technique du projet 

Commentaires/observations  

 

 

 

 

 

Coordonnateur technique du projet (URC) 

Commentaires/observations  
1) Thank you for utilizing the COAST reporting format in 

your report.  
2) Please indicate the names of the Demo Site Management 

Committee members and their roles within your report 
3) Please use the UNIDO financial expenditure summary 

template whenever you submit a progress report, AND 
whenever you are requesting for the next release of funds 
so that we can see how you have utilized the funds to date. 

4) Please use the recently sent report guidelines to revise and 
finalise this report 

5) The lead Focal Point MUST sign off the final version of 
this report 

 
One important comment on progress in Senegal is the question: 
 
* What funds have now been spent by each Demo project, on 
what activities, and what funds are remaining? 
 

Nom: 
 
Date: 

 
Signature: 
 

Nom: Hugh Gibbon 
 
Date: 28/2/2011 

 

Signature:   
 

 
 



            
 

 

 
 
 

Modèle de présentation pour les dépenses du Projet COAST: Représente l’Agence d’exécution sous-traitante (dans 

chaque pays partenaire).    
 

Annonce d’allocations du projet (budget), dépense et solde (libellé en US dollars) couvrant la période précise du contrat du 

projet (ex: janvier-mars 2010). 

 

Numéro du Projet: GP/RAF/08/004  Nom de l’Agence: ex: Ministère de l’environnement 

 

Titre du projet: Planification de la destination écotourisme sur la Petite Côte (Ngasobil) 
 

Projet démarrant: en Octobre 2010    Fin du projet : décembre 2013 

<Insérer les dates en conformité avec le sous-contrat convenu avec l’ONUDI >  

 

Allocation 
budgétaire du 
projet pour 
l’année 2010/11 

Dépenses totales 
pour la période 

Total des 
engagements  
non-liquidés* 

Dépenses 
cumulées pour la 
période 

Solde non 
dépensé pour 
l’allocation 
budgétaire pour 

la période 

Objet des 
dépenses par 
code budgétaire 

m/m (1) Montant 

(2) 

(3) (4) (5) m/m 

(6|) 

Montant 

(2-5) 

2104 Sous-contrat       

Insérer des lignes 

si nécessaire 

      

Total général       

 

* voir la ventilation des engagements non liquidés (ceux annoncés mais pas encore effectués), par objet de dépense dans le 

tableau joint …. (Veuillez joindre). 



            
 

 

         Signé: 

         --------------------------------------------------------------------- 

         Agent agréé de l’Agence d’exécution 


