



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PARA A COORDENAÇÃO DO AMBIENTE - MICOA
PROVINCIAL DIRECTORAT FOR COORDINATION OF ENVIRONMENTAL-INHAMBANE

PROJECTO – “COAST”

PLANO DE ACTIVIDADE PARA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO DEMO “COAST” LOCAL – MOZAMBIQUE (2nd YEAR-2010/2011)

Actividades do Plano Global.	Plano Actual	Acções	Cronograma												Orçamento		Responsável		
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	UNIDO	Outros			
Gestão do Projecto	Coordenador Local do Projecto	Coordenar as actividades do Projecto.															6,000.00		Coordenador
1. Desenvolvimento e teste de melhores práticas e tecnologia para redução das fontes de poluição e degradação ambiental.	1. Gestão de recifes e estratégia de monitoria em parceria com os centros de mergulho	1.1 Mapeamento dos recifes, (plano de gestão e monitoria de recifes)															2,000.00		AMAR
		1.3 Treinamento e capacitação dos operadores turísticos, centros de mergulhadores e membros do C.C.P e Comite de Gestao dos R.N. em conservação marinha e protecção de recifes.																1,500.00	

		Elaborar o plano de manejo da zona costeira de TBT												5,500.00		Consultoria/DPTurismo
		1.4 Desenvolver e divulgar as boas artes de pesca e educação ambiental aos pescadores e comunidades locais												2,000.00		DPPescas, CCP e CGRN de TBT
	2. Desenvolvimento & Disseminação de código de conduta incorporando tema sócios culturais e ambientais para turistas e comunidades locais	2.1 Criar e divulgar o código de conduta de mergulho aos operadores turísticos e pescadores												600.00		AMAR, ADMAR APHTI..
	3. Desenvolver mecanismos de tratamento de resíduos sólidos e esgotos ambientalmente apropriados para todos operadores locais.	3.1 Realizar Campanhas de Limpeza nas Praias e CMCI												1,000.00		ALMA, CMCI, DPCA-I DPTur.
		3.2 Desenvolvimento da Estação de Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos na Praia de Tofo + Treinamento												3,300.00		ALMA, Operadores turísticos e comunidades locais.

Mozambique, 23 february 2011