

.....
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE

Dakar, le

.....
Direction de l'Environnement
et des Etablissements Classés

.....

**Rapport Intermédiaire n°1 sur l'état d'avancement
du projet COAST sur le site de démonstration n°2
NGASOBIL**

1 Renseignements de base

1.1 Site du projet

Domaine de Ngasobil : site de démonstration No 2

1.2 Période de reference

Novembre 2009- Décembre 2010

1.3 Thème pertinent du Projet COAST (SIG, écotourisme, récifs, etc.)

**Planification de la destination écotourisme sur la Petite Côte
(Ngasobil)**

1.4 Agence d'exécution/mise à jour du partenariat

Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (Direction de l'environnement et des établissements classés (DEEC) et Ministère du Tourisme.

2 Quelques indications sur le personnel travaillant sur le Projet COAST

(s'applique à tous les représentants du personnel/des experts/des consultants/de la communauté) travaillant au nom du Projet COAST

Titre fonctionnel	Organisation/Département	Objet de la dépense
-------------------	--------------------------	---------------------

		(personnel, équipement, consultance, formation, communication, etc.)
Georges Faye	Coordonnateur du Projet COAST du site de démonstration No2	Indemnités
Mme Sokhna SY Diallo Mme Dibor Sarr FAYE	Point focal DEEC Point focal Ministère Tourisme.	
Gabriel Diam	Président du comité de Pilotage : Ancien Secrétaire Général de l'enseignement Catholique du Sénégal.	

2.1 Sous-contrats (s'il y en a):

Nom et adresse du sous-traitant	Objet de la dépense (personnel, équipement, consultance, formation, communication, etc.)
Norbert Tréhoux	Consultance du 22 au 29 Avril 2010
CREDA: Centre de Recherche pour l'Education et le Développement en Afrique.	Consultance en formation et communication.
Michel Ndour : Consultant en Gestion des Aires Protégées en Afrique de l'Ouest	Consultance sur les Aires protégées

3. Etat du projet

3.1 Information sur la fourniture des résultats et services

N°	Activité/Service (tel que listé dans plan de travail contracté)	Etat (Achevé/ en cours)	Description du travail entrepris au cours de la période de référence	Description des problèmes rencontrés: des questions qui ont besoin d'être abordées: décisions/ mesures prises
1	Session de formation pour les deux coordonnateurs des sites de démonstration de Ngasobil et de Saly du 09 au 13 Novembre 2009	Achevé		
2	Identification et choix des membres du Comité de Pilotage	Achevé	Rencontre avec les différentes structures et partenaires pour la désignation des membres du comité de pilotage.	Projet compris et accepté par les présents : Mise en place d'un programme de travail, d'un plan de communication et de visibilité du projet Développement d'une méthodologie et d'une approche sociale pour une meilleure implication des populations.
3	Information sur la signature du contrat du démo coordonnateur du site 2 de Ngasobil délimitation de la zone géographique du projet mise en place d'un observatoire pour une meilleure valorisation de la biodiversité du site	Achevé	Réunion de concertation et de coordination du comité de pilotage	Echanges sur les actions à mener et les missions assignées à l'observatoire.
4	Séjour de Mr Trehoux Norbert, Consultant du 26 au 28 Mai 2010	Rapport corrigé mais	Séances de travail tenues avec les membres du comité	Echanges sur le projet COAST ; besoins de formation identifiés


		retour non encore disponible	de pilotage.	suivi, de la visite du site et des communautés riveraines.
5	Réunion de concertation et de coordination sur les activités du comité de pilotage	Périodique	Point sur l'état d'avancement du projet	Elaboration d'un cahier de charges avec le Président du comité de pilotage pour les parties prenantes.
6	Participation à la session de formation ST-EP du 27 au 30 septembre 2010	Achevé	Rapport de la session déjà envoyé	
7	Participation aux différentes rencontres du comité de gestion de l'Aire Marine Protégée de Joal-Fadiouth (AMP)	Périodique	Concertation et coordination	Discussions des rapports présentés.
8	Séjours des Mrs Gibbon et Bernaudat du 22 au 26 Novembre 2010	Document en cours de finalisation	Montage du projet supplémentaire pour la biodiversité de Ngasobil et la Mangrove de la zone de Joal Fadiouth	A présenter au FFEM avant le 5 Février 2011.

3.2 Si le projet est en bonne voie, quels éléments principaux spécifiques doivent être mentionnés:

La disponibilité des fonds à temps pourrait améliorer l'exécution correcte des activités et ceci dans les meilleurs délais.

3.3 Si le projet n'est pas en bonne voie, fournir des raisons et détails sur les mesures correctives à prendre:

4. Discussion et reconnaissance (à remplir par le principal point focal et l'URC de l'ONUDI)

<p>Principal point focal (Pays partenaire) Coordonnateur technique du projet Commentaires/observations</p>	<p>Coordonnateur technique du projet (URC) Commentaires/observations</p> <ol style="list-style-type: none">1) Thank you for utilizing the COAST reporting format in your report.2) Please indicate the names of the Demo Site Management Committee members and their <u>roles</u> within your report3) Please use the UNIDO financial expenditure summary template whenever you submit a progress report, <u>AND</u> whenever you are requesting for the next release of funds so that we can see how you have utilized the funds to date.4) Please use the recently sent report guidelines to revise and finalise this report5) The lead Focal Point MUST sign off the final version of this report <p>One important comment on progress in Senegal is the question:</p> <p><i>* What funds have now been spent by each Demo project, on what activities, and what funds are remaining?</i></p>
<p>Nom:</p> <p>Date:</p> <p>Signature:</p>	<p>Nom: Hugh Gibbon</p> <p>Date: 28/2/2011</p> <p>Signature: </p>

Modèle de présentation pour les dépenses du Projet COAST: Représente l'Agence d'exécution sous-traitante (dans chaque pays partenaire).

Annonce d'allocations du projet (budget), dépense et solde (libellé en US dollars) couvrant la période précise du contrat du projet (ex: janvier-mars 2010).

Numéro du Projet: GP/RAF/08/004

Nom de l'Agence: ex: Ministère de l'environnement

Titre du projet: Planification de la destination écotourisme sur la Petite Côte (Ngasobil)

Projet démarrant: en Octobre 2010

Fin du projet : décembre 2013

<Insérer les dates en conformité avec le sous-contrat convenu avec l'ONUDI >

Objet des dépenses par code budgétaire	Allocation budgétaire du projet pour l'année 2010/11		Dépenses totales pour la période (3)	Total des engagements non-liquidés* (4)	Dépenses cumulées pour la période (5)	Solde non dépensé pour l'allocation budgétaire pour la période	
	m/m (1)	Montant (2)				m/m (6)	Montant (2-5)
2104 Sous-contrat							
Insérer des lignes si nécessaire							
Total général							

* voir la ventilation des engagements non liquidés (ceux annoncés mais pas encore effectués), par objet de dépense dans le tableau joint (Veuillez joindre).

Signé:

Agent agréé de l'Agence d'exécution